

| | | |
|--------------------|---|---|
| VORLAGE an: | GEMEINDERAT | AZ: Bearbeiter: Gimpel |
| SITZUNG am: | 14. Dezember 2018 | Art: öffentlich |
| TOP: 5 | Betreuungs- und Bildungscampus Nachtrag Notraffstore | |

I. Sachverhalt:

Die Lieferung und der Einbau der Notraffstore sind in der Ausschreibung Metallbau / Verglasung aufgeführt. Aus Gründen der Gewährleistung (die Steuerung ist im Auftrag Elektro enthalten) sollen diese jetzt vom Elektriker geliefert und eingebaut werden. Somit entfallen innerhalb der Gewährleistungsfrist die schwer zu klärenden Fragen der Zuständigkeit. In diesem Zuge wurden auch noch Änderungen am Umfang der Raffstore vorgenommen.


II (a). Würdigung der Verwaltung:

Die Firma EGT Gebäudetechnik GmbH wurde beauftragt ein Nachtragsangebot für die Notraffung zu erstellen. Diese wurden durch das Elektro Planungsbüro Holger Flöss geprüft und für angemessen befunden und entsprechend den Preisen des Hauptauftrags. Für Los I Schule beläuft sich der Nachtrag Nr. 8 auf brutto 32.945,35 € und für Los II KiTa Nachtrag Nr. 3 auf brutto 21.726,31. Beim Gewerk Metallbau / Verglasung entfallen im Gegenzug die entsprechenden Positionen.

III (a). Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat stimmt der Nachtragsforderung der Firma EGT Gebäudetechnik GmbH, Schonacher Straße 2 in 79098 Triberg zu und beschließt die Nachträge Notraffstore in Höhe von **brutto € 32.945,35 und 21.726,31** zu beauftragen.

Die Kosten sind im Haushaltsplan 2018 eingestellt. Die Mittel werden hiermit frei gegeben.


Angela Gimpel
Bauamt


J. Multner
Bürgermeister